

QUESITO n. 24 del 17/06/2019

Sono pervenuti a questo Ente Aggiudicatore i quesiti testualmente riportati:

<<In relazione alla ipotesi delle macro-fasi previste nel cronoprogramma, fermo restando il perseguimento degli obiettivi prefissati dal progetto, si richiede la possibilità di modifica della fasistica, delle attività inserite nel cronoprogramma, considerato che sussistono le condizioni per realizzare le opere lungo tutta l'area di sedime del realizzando tracciato ferroviario.>>

A tale richiesta di chiarimenti è stata data la risposta testualmente riportata:

<< In relazione al quesito formulato nella Vostra PEC indicata in oggetto si precisa quanto segue.

Si precisa che la soluzione progettuale che prevedeva l'esecuzione dei lavori articolata in 2 fasi, attualmente non è più cogente, atteso che, con l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'Interramento della linea nell'abitato di Andria si è reputato più opportuno interrompere per tutta la durata di questi ultimi il servizio ferroviario sulla tratta Andria -Barletta.

Pertanto i lavori potranno essere eseguiti anche in una unica fase.>>